



JP za distribuciju toplotne energije
ТОПЛИФИКАЦИЈА
LAZAREVAC

БРОЈ: 1944/10

ДАТУМ: 18.11.2019.год.

Л а з а р е в а ц

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Директор ЈП за дистрибуцију топлотне енергије "ТОПЛИФИКАЦИЈА" доноси:

О Д Л У К У
о измени уговора

Назив наручиоца: ЈП ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ТОПЛИФИКАЦИЈА

Адреса наручиоца: Лазаревац, Ул. Карађорђева број 32

Врста наручиоца: Јавно предузеће - локална самоуправа

Врста предмета: радови, МАШИНСКО МОНТАЖНИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ
ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА; ОРН 45231000

Првобитна вредност уговора: 5.000.000,00 дин.без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 5.250.000,00 дин.без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора:

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

Конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда, наручилац је предвидео могућност да може, након закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

У отвореном поступку јавне набавке за ИЗВОЂЕЊЕ МАШИНСКО МОНТАЖНИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА закључен је Уговор број 2704 од 27.05.2019. године са добављачем ТЕРМОПРОДУКТ КОМПАНИ из Београда.

У члану 3. став 3. закљученог уговора предвиђена је могућност да се, без спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Количину радова није могуће унапред планирати у пуном обиму (кад започне интервенција, на пример код пуцање цеви, не зна се унапред да ли се мења само једна цев или неколико цеви или, чак, дужи део трасе захтева замену цеви), па се планирање средстава за ову намену врши, највећим делом, на основу реализованих средстава у ранијим годинама.

У току трајања уговора, нарочито пред почетак грејне сезоне, обим радова је знатно већи од очекиваног, посебно у делу радова на повезивању будућих корисника на систем даљинског грејања, што се није могло унапред предвидети.

Повећање вредности уговора износи 5%.

Јединичне цене су у складу са јединичним ценама из основног уговора.

Директор

(Мр Вукашин Јањевић, дипл.ек.

