



JP za distribuciju toplotne energije
ТОПЛИФИКАЦИЈА
LAZAREVAC

БРОЈ: 4127/2

ДАТУМ: 01.08.2022.године

Л а з а р е в а ц

На основу члана 157. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 91/2019), Директор ЈП за дистрибуцију топлотне енергије "ТОПЛИФИКАЦИЈА" доноси:

О Д Л У К У
о измени уговора број 3738/11.07.2022. године

Назив наручиоца: ЈП ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ТОПЛИФИКАЦИЈА

Адреса наручиоца: Лазаревац, Ул. Карађорђева број 32

Врста наручиоца: Јавно предузеће - локална самоуправа

Врста предмета: радови, ИЗРАДА ОТВОРА НА ГОРЊОЈ ПЛОЧИ ГАЛЕРИЈЕ

Првобитна вредност уговора: 237.150,82 дин.без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 281.827,42 дин.без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора:

На основу члана 157. Закона о јавним набавкама уговор о јавној набавци може да се измени ради набавке додатних радова, који су постали неопходни, а који нису били укључени у првобитни уговор о јавној набавци, када промена првобитног субјекта са којим је закључен уговор није могућа због економских или техничких разлога у оквиру првобитне набавке.

Повећање вредности уговора не може да буде веће од 50% вредности првобитног уговора.

Поступак набавке је спроведен у складу са одредбама Закона о јавним набавкама на набавке на које се закон не примењује.

У поступку набавке за набавке на које се закон не примењује ИЗРАДА ОТВОРА НА ГОРЊОЈ ПЛОЧИ ГАЛЕРИЈЕ закључен је Уговор број 3738 од 11.07.2022. године са извођачем ДИЈАМАНТ-РЕЗ из Лештана.

Према закљученом уговору, опсецањем и уклањањем горње плоче добио се отвор димензија 13x2,4м неопходан за унос предизолованих цеви за реконструкцију вреловода у Галерију. Плоча је опсечена и подељена у пет мањих плоча димензија 2,6x2,4м које су се могле транспортовати камионом, уз подизање аутодизалицом, употребом сајле за ношење плоча. Као техничко решење за потребе везивања сајли на свакој плочи, потребно је избушити по 4 отвора Ø50 кроз које су постављају високовредни завртњи М30 у квалитету 10 потребним бројем навртки са ушкама за које се качи сајла. Ово техничко решење је предмет додатних радова.

Понуђач је доставио понуду број 66/2022, заведену у ЈП Топлификација под бројем 4138 од 28.07.2022. године на износ од 44.676,60 динара.

Повећање вредности уговора износи 18,84%.

Радослав Вукан

В

Директор

(Мр Вукашин Јањевић, дипл.ек.)

